



Карточка проекта «Оптимизация процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портье

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заведующий МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» Войнова Юлия Дмитриевна

Владелец процесса: заведующий МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» Войнова Юлия Дмитриевна

Периметр проекта: кабинет заведующего, кабинет специалиста по кадрам, методический кабинет

Границы процесса: от момента получения поручения по созданию поста для госпаблика до опубликования поста в госпаблике дошкольного учреждения

Руководитель проекта: заведующий МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» Войнова Юлия Дмитриевна

Команда проекта: Бояркина Нина Александровна - заместитель заведующего по УВР, Середкина Дарья Андреевна – специалист по кадрам

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение Федерального закона от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» ст. 10 ч. 1.2 «Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные организации осуществляют размещение информации на своих официальных страницах, получают доступ к информации, размещаемой на официальных страницах, и осуществляют взаимодействие с пользователями информацией на официальных страницах»

Последствия:

- снижение качества образовательного процесса
- неудовлетворенность участников образовательного процесса
- снижение имиджа дошкольного учреждения

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте»

Ценность для заказчика:

- повышение качества образовательного процесса
- рост удовлетворенности участников образовательного процесса
- повышение имиджа дошкольного учреждения

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
время протекания процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте»	1ч 30мин	не более 30 минут
отсутствие стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте»	отсутствие	наличие

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

Продолжительность проекта 3 месяца:

1. Старт проекта – 07.04.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса - диапазон времени (07.04.2025-15.04.2025)
разработка карты текущего состояния процесса - диапазон времени (16.04.2025-21.04.2025);
анализ и оценка текущего состояния процесса - диапазон времени (22.04.2025-28.04.2025);
разработка карты целевого состояния процесса - диапазон времени (05.05.2025-16.05.2025)
разработка плана реализации проекта - диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после составления карты целевого состояния процесса)
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса - диапазон времени (30.05.2025)
4. Внедрение улучшений - диапазон времени (02.06.2025-.13.06.2025)
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта- диапазон времени (16.06.2025);
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта -23.06.2025

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.С. Федорова