

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 433 г. Челябинска»**

**454047 г. Челябинск, ул. Дегтярева, 5а, тел. 724-00-01, E-mail: mdou433@mail.ru  
ОКПО36918989, ОГРН 1027402819498, ИНН/КПП 7450011421/746001001**


**Презентация проекта по внедрению бережливых  
технологий в системе образования  
Города Челябинска**

**Тема проекта:**

**«Оптимизация процесса ведения госпаблика  
в социальной сети ВКонтакте»**

**Руководитель проекта: заведующий  
Войнова Юлия Дмитриевна**

**Челябинск -2025**



## Карта проекта



### Карточка проекта «Оптимизация процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте»

Утверждено:  
Заместитель Главы города по  
социальному развитию

\_\_\_\_\_ / С.А. Авдеев

Утверждено:  
Председатель Комитета по делам образования  
города Челябинска

\_\_\_\_\_ / С.В. Портье

#### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** заведующий МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» Войнова Юлия Дмитриевна  
**Владелец процесса:** заведующий МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» Войнова Юлия Дмитриевна  
**Периметр проекта:** кабинет заведующего, кабинет специалиста по кадрам, методический кабинет  
**Границы процесса:** от момента получения поручения по созданию поста для госпаблика до опубликования поста в госпаблике дошкольного учреждения  
**Руководитель проекта:** заведующий МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» Войнова Юлия Дмитриевна  
**Команда проекта:** Бояркина Нина Александровна - заместитель заведующего по УВР, Середкина Дарья Андреевна – специалист по кадрам

#### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** нарушение Федерального закона от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» ст. 10 ч. 1.2 «Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные организации осуществляют размещение информации на своих официальных страницах, получают доступ к информации, размещаемой на официальных страницах, и осуществляют взаимодействие с пользователями информацией на официальных страницах ....»

#### Последствия:

- снижение качества образовательного процесса
- неудовлетворенность участников образовательного процесса
- снижение имиджа дошкольного учреждения

**Причины возникновения:** отсутствие стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте»

#### Ценность для заказчика:

- повышение качества образовательного процесса
- рост удовлетворенности участников образовательного процесса
- повышение имиджа дошкольного учреждения

#### 3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
время протекания процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте»	1ч 30мин	не более 30 минут
отсутствие стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте»	отсутствие	наличие

Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта


#### 4. Ключевые события проекта

##### Продолжительность проекта 3 месяца:


1. Старт проекта – 07.04.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса - диапазон времени (07.04.2025-15.04.2025)  
разработка карты текущего состояния процесса - диапазон времени (16.04.2025-21.04.2025);  
анализ и оценка текущего состояния процесса - диапазон времени (22.04.2025-28.04.2025);  
разработка карты целевого состояния процесса - диапазон времени (05.05.2025-16.05.2025)  
разработка плана реализации проекта - диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после составления карты целевого состояния процесса)
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса - диапазон времени (30.05.2025)
4. Внедрение улучшений - диапазон времени (02.06.2025-.13.06.2025 )
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта- диапазон времени (16.06.2025);
- 6.Защита отчетной презентации и закрытие проекта -23.06.2025

Согласовано:  
Главный специалист Комитета по делам образования  
города Челябинска

\_\_\_\_\_ / Е.С. Федорова




# Карта текущего состояния процесса



## ПРОБЛЕМЫ:

1. Большие временные затраты на создание постов
2. Большие временные затраты на публикацию постов
3. Большие временные затраты на сбор материалов для постов

ВПП – от 85 до 100 мин.




# Пирамида проблем Проблемы на уровне ДОУ

Большие  
временные  
затраты на  
создание постов


Большие  
временные  
затраты на  
публикацию  
постов

Большие  
временные  
затраты на сбор  
материалов для  
постов



## Анализ проблем

Проблема	Коренная причина	Способ решения
<b>Большие временные затраты на создание постов</b>	<b>Отсутствие стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте</b>	<b>Разработка стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте</b>
<b>Большие временные затраты на публикацию постов</b>	<b>Отсутствие стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте</b>	<b>Разработка стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте</b>
<b>Большие временные затраты на сбор материалов для постов</b>	<b>Отсутствие стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте</b>	<b>Разработка стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте</b>



# Карта целевого состояния процесса

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

Заведующий, заместитель заведующего по УВР, специалист по кадрам

Разработка и утверждение контент-плана по публикации постов в госпаблике

Параметры шага до 10 мин.

Заместитель заведующего по УВР

Разработка стандарта материалов для публикаций и доведение его до сведения педагогов (тех.задание)

Параметры шага до 5 мин.

специалист по кадрам, педагоги ДОУ

Подготовка материалов для публикаций в соответствии со стандартом

Параметры шага до 10 мин.

ШАГ 4

специалист по кадрам


Публикация поста в госпаблике в социальной сети ВКонтакте

Параметры шага до 5 мин.

В  
Х  
О  
Д


В  
Ы  
Х  
О  
Д

Время протекания процесса – до 30 мин.



## План реализации проекта

Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	срок	Ожидаемый результат
Большие временные затраты на создание постов	Разработка стандарта процесса ведения госпублика в социальной сети ВКонтакте	Руководитель проекта Войнова Ю.Д. Заместитель заведующего по УВР Бояркина Н.А. Специалист по кадрам Середкина Дарья Андреевна	02.06.2025- 13.06.2025	Сокращение временных затрат до 80%
Большие временные затраты на публикацию постов	Разработка стандарта процесса ведения госпублика в социальной сети ВКонтакте	Руководитель проекта Войнова Ю.Д. Заместитель заведующего по УВР Бояркина Н.А. Специалист по кадрам Середкина Дарья Андреевна	02.06.2025- 13.06.2025	Сокращение временных затрат до 80%
Большие временные затраты на сбор материалов для постов	Разработка стандарта процесса ведения госпублика в социальной сети ВКонтакте	Руководитель проекта Войнова Ю.Д. Заместитель заведующего по УВР Бояркина Н.А. Специалист по кадрам Середкина Дарья Андреевна	02.06.2025- 13.06.2025	Сокращение временных затрат до 80%



## Достигнутые результаты (было и стало)

Время протекания процесса:

**БЫЛО:**

**150 минут**

**СТАЛО:**

**Не более 30 минут**

**Сокращение временных затрат:  
на 80 %**

**СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ:**

1. Разработки и внедрения стандарта процесса ведения госадреса в социальной сети ВКонтакте

# Выполнение плана реализации проекта «Оптимизация процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте»

## Разработан контент-план с использованием нейросети

**Контент-план для госпаблика детского сада на ноябрь 2025 года**


**Общая концепция:**

Поддерживать интерес родителей и детей, делиться достижениями малышей, интересными мероприятиями и полезными материалами. Рубрики распределены равномерно, каждая несет свою ценность: развлекательную, образовательную или информационную.

День	Дата	Тема поста
Вт	04 ноября	День народного единства: праздник единения и дружбы
Чт	06 ноября	Развитие мелкой моторики
Сб	08 ноября	#КнижкинДом: Волшебные сказки
Пн	11 ноября	Творческие проекты в саду
Ср	13 ноября	Совместные игры родителей и детей
Пт	15 ноября	#КнижкинДом: Приключения героев
Пн	18 ноября	Воспитатели рассказывают о себе
Ср	20 ноября	Игры на развитие речи
Пт	22 ноября	#КнижкинДом: Загадки и ребусы
Пн	25 ноября	Готовимся к зимним развлечениям

## Результаты реализации проекта:


- Разработан стандарт процесса ведения госпаблика в социальной сети Вконтакте
- Разработан ежемесячный контент-план для госпаблика в социальной сети Вконтакте
- Достигнуто целевое значение показателей проекта
- Оптимизирован процесс ведения госпаблика в социальной сети Вконтакте




11

# Администрация города Челябинска

## БЫЛО:



## СТАЛО:




## Стандартизация процесса «Ведение госпаблика в социальной сети ВКонтакте»

1. Разработка контент-плана на месяц с использованием нейросети

2. Разработка стандарта материалов для публикаций и доведение его до сведения педагогов (тех.задание)

3. Подготовка материалов в соответствии со стандартом с использованием нейросети

4. Публикация поста



Ссылка на сайт МБДОУ «Детский сад «433 г. Челябинска»  
<https://mdou433.ru/> вкладка Бережливые технологии

<https://mdou433.ru/index.php/987>

