

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам
образования города Челябинска
_____ / Е.С. Федорова

Утверждаю:
Председатель Комитета по делам
образования города Челябинска
_____ / С.В. Портъе
« ____ » _____ 2025

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Большие временные затраты на создание постов	1	Разработка стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте	Руководитель проекта Войнова Ю.Д. Заместитель заведующего по УВР Бояркина Н.А. Специалист по кадрам Середкина Дарья Андреевна	02.06.2025- 13.06.2025	Сокращение временных затрат до 80%
2	Большие временные затраты на публикацию постов	2	Разработка стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте	Руководитель проекта Войнова Ю.Д. Заместитель заведующего по УВР Бояркина Н.А. Специалист по кадрам Середкина Дарья Андреевна	02.06.2025- 13.06.2025	Сокращение временных затрат до 80%
3	Большие временные затраты на сбор материалов для постов	3	Разработка стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте	Руководитель проекта Войнова Ю.Д. Заместитель заведующего по УВР Бояркина Н.А. Специалист по кадрам Середкина Дарья Андреевна	02.06.2025- 13.06.2025	Сокращение временных затрат до 80%
1.	Апробация процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте			Руководитель проекта Войнова Ю.Д. Заместитель заведующего по УВР Бояркина Н.А. Специалист по кадрам Середкина Дарья Андреевна	02.06.2025- 13.06.2025	
2.	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта			Руководитель проекта Войнова Ю.Д. Заместитель заведующего по УВР Бояркина Н.А. Специалист по кадрам Середкина Дарья Андреевна	16.06.2025	

заведующий

_____ (подпись)

Ю.Д.Войнова