

_____ / С.В. Портье

ПРОТОКОЛ

подведения итогов реализации проекта

«Оптимизация процесса организации учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов»

от 24.05.2024

Присутствовали:

Владелец процесса: Войнова Ю.Д,

Руководитель проекта: Войнова Ю.Д.

Члены рабочей группы: Бояркина Н.А.- старший воспитатель, Корсунова Н.В.- воспитатель, Боронина О.В. – учитель-логопед, Середкина Д.А. – специалист по кадрам

Повестка заседания:

1. Доклад руководителя проекта – Войновой Ю.Д.
2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса организации учета

детей с ОВЗ и детей-инвалидов»

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса организации учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
1. Временные затраты на ведение документации сотрудниками	2ч. 30мин.	не более 30 мин.	не более 30 мин.
2. Временные затраты на контроль документации сотрудников	2ч. 30 мин.	не более 30 мин.	не более 30 мин.
3. Электронная система учета воспитанников с ОВЗ и/или с инвалидностью	отсутствие	наличие	наличие
4. Алгоритм обмена документами между сотрудниками ДОУ	отсутствие	наличие	наличие

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

Введение электронной системы учёта воспитанников с ОВЗ и/или с инвалидностью
Разработка и внедрение алгоритма взаимодействия

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

- 1) Временные затраты на ведение документации сотрудниками снижены на 80%

2) Временные затраты на контроль документации сотрудников снижены на 80%

3) Введена электронная система учета воспитанников с ОВЗ и/или с инвалидностью

4) Разработан алгоритм обмена документами между сотрудниками ДОУ

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект **«Оптимизация процесса организации учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов»** считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта
«Оптимизация процесса организации учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов»

№	ФИО	Должность	Степень вовлечённости	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Войнова Ю.Д.	заведующий	высокая	Введение электронной системы учёта воспитанников с ОВЗ и/или с инвалидностью , разработка и внедрение алгоритма взаимодействия
2	Бояркина Н.А.	старший воспитатель	высокая	Введение электронной системы учёта воспитанников с ОВЗ и/или с инвалидностью , разработка и внедрение алгоритма взаимодействия
3	Боронина О.В.	учитель-логопед	высокая	Введение электронной системы учёта воспитанников с ОВЗ и/или с инвалидностью , разработка и внедрение алгоритма взаимодействия
4	Середкина Н.А.	специалист по кадрам	высокая	Введение электронной системы учёта воспитанников с ОВЗ и/или с инвалидностью , разработка и внедрение алгоритма взаимодействия
5	Корсунова Н.В.	воспитатель	средняя	Введение электронной системы учёта воспитанников с ОВЗ и/или с инвалидностью

Утверждаю: Руководитель проекта Войнова Ю.Д.