

\_\_\_\_\_ / С.В. Портъе

## ПРОТОКОЛ

### подведения итогов реализации проекта

### «Оптимизация процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте»

от 23.06.2025

#### Присутствовали:

Владелец процесса: Войнова Ю.Д,

Руководитель проекта: Войнова Ю.Д.

Члены рабочей группы: Бояркина Н.А.- заместитель заведующего по УВР,  
Середкина Д.А. – специалист по кадрам

#### Повестка заседания:

1. Доклад руководителя проекта – Войновой Ю.Д.

2. Подведение итогов проекта «*Оптимизация процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте*»

#### Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «*Оптимизация процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте*».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
время протекания процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте»	1ч 30мин	не более 30 минут	не более 30 минут
отсутствие стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте»	отсутствие	наличие	наличие
время протекания процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте»	1ч 30мин	не более 30 минут	не более 30 минут

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

Разработан стандарт процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

1) временные затраты на создание постов снижены на 80%

2) временные затраты на публикацию постов снижены на 80%

3) временные затраты на публикацию постов снижены на 80%

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект *«Оптимизация процесса ведения госаблика в социальной сети ВКонтакте»*

считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта  
«Оптимизация процесса организации учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов»

№	ФИО	Должность	Степень вовлечённости	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Войнова Ю.Д.	заведующий	высокая	<b>Разработка стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте</b>
2	Бояркина Н.А.	заместитель заведующего по УВР	высокая	<b>Разработка стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте</b>
4	Середкина Н.А.	специалист по кадрам	высокая	<b>Разработка стандарта процесса ведения госпаблика в социальной сети ВКонтакте</b>

Утверждаю: Руководитель проекта Войнова Ю.Д.